

## TERMO DE PARALIZAÇÃO

Aos 26 dias de fevereiro de 2016, em decorrência das chuvas constantes neste período, está determinada a paralisação da obra da Construção de Quadra Coberta com Vestiário - Escola Municipal Profa. Isaura Pereira dos Santos, objeto do contrato nº090/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itajubá e a Construtora CJP Ltda.

Devido ao mal tempo, não é possível a execução do aterro compactado, item constante da planilha de serviços.

Comunicamos que superada esta situação imprevista, o retorno dos trabalhos será procedida da expedição de ordem de reinício, entretanto devendo ser adequado o seu cronograma físico de execução de serviços.

  
Marcelo Batista Pereira  
Engenheiro Fiscal da obra

  
Mariângela Alves da Silva  
Secretária Municipal de Educação

