

TERMO DE ADITAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 036/2020, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ E A EMPRESA PRIME X CONSTRUTORA EIRELI.

Pelo presente Termo de Aditamento celebrado de um lado o **MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.025.940/0001-09, com sede localizada na Avenida Doutor Jerson Dias, n.º 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pela Secretária Municipal de Planejamento, Sra. **Edna Maria Lopes Dias**, brasileira, casada, portadora do Registro Geral MG-13.640.692, inscrita no CPF/MF sob o n.º. 069.247.726-84, residente e domiciliada na Rua João Targino Borges, N.º 177, Bairro Vila Rubens, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.505-151, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, do outro lado a empresa **PRIME-X CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 35.294.679/0001-53, com sede na Rua Cel. Francisco Bráz, n.º. 185, Bairro Centro, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-005, neste ato representada por seu representante legal a Sra. Quesia de Gusmão Gomes, Brasileira, viúva, empresária, portador do Registro Geral n.º. 13.568.287 emitido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 353.949.516-91, residente e domiciliado na Doutor Silvestre Ferraz, n.º. 28, Bairro Pinheirinho, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-054, doravante simplesmente denominado de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato acima especificado para modificar as cláusulas sexta e sétima, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA:
CLAUSULA SEXTA:

DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato, pelo período de 01 (um) mês, iniciando em seis de outubro de dois mil e vinte – 06/10/2020, findando em cinco de novembro de dois mil e vinte – 05/11/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA:
CLAUSULA SÉTIMA:

DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA
DA EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução do referido contrato pelo período de 01 (um) mês, iniciando em seis de agosto de dois mil e vinte – 06/08/2020, findando em cinco de setembro de dois mil e vinte – 05/09/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA:

RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

O **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** ratificam todas as demais cláusulas do Contrato, não modificadas expressamente e que não colidam com o presente Termo de Aditamento.

E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste instrumento, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Itajubá-MG, 10 de agosto de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
Edna Maria Lopes Dia
Secretária Municipal de Planejamento

PRIME-X CONSTRUTORA EIRELI
Quesia de Gusmão Gomes
Representante Legal

VISTO: PROJU