

TERMO DE ADITAMENTO

**SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO Nº 047/2013, CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ E
EMPRESA LINEAR ENGENHARIA E
TECNOLOGIA S/S LTDA – EPP.**

DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de execução do presente contrato por um período de 60 (sessenta) dias, a contar de dezoito de dezembro de dois mil e treze – 18/12/2013.

Itajubá-MG, 17 de dezembro de 2013

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ

Rodrigo Imar Martinez Riêra
Chefe do Poder Executivo